Zal. nr 6 do siwz
Wzor

UMOWANEF ..o

o wykonanie robot budowlanych zawarta w dniu ..................... r. w Strawczynie pomig¢dzy
Gming Strawczyn ul. Zeromskiego 16, NIP 959-14-86-127 zwang dalej umowy Zamawiajacym,

reprezentowang przez :

zwanym dalej Wykonawca

w wyniku rozstrzygnietego w dniu  ................... 1. postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

§1 ,
- POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Przedmiot, zakres rzeczowy

1) Zamawiajacy, stosownie do ustalen przetargowych i oferty Wykonawcy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania :

3) Realizacja zamowienia odbywac si¢ bedzie na warunkach okre§lonych niniejszg umowa.
2. Dokumenty umowne i przepisy prawne

1) Podstawowym dokumentem wigzacym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce.

2) Integralne czgsci sktadowe niniejszej umowy stanowig:
a) specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia
b) dokumentacja projektowa,
¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,
d) oferta Wykonawcy,



e) harmonogram rzeczowo finansowy robot stanowigcy zatgcznik nr 1 do umowy, ktorego
podstawa wykonania bedzie opracowany przez Wykonawc¢ metodg uproszczona kosztorys
na cen¢ ofertows.

3) W sprawach nie uregulowanych umowg majg zastosowanic obowigzujgce przepisy,
w szczeg6lnosci:
a) ustawa Prawo zaméwien publicznych,
b) ustawa Kodeks cywilny,
c) ustawa Prawo budowlane,
d) ustawa o finansach publicznych
a ponadto:
a) warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
b) Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, lub normy innych Panstw
Czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy.

§2
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO I INSPEKTORA NADZORU

1. Ogolne obowiazki Zamawiajacego:

1) Zamawiajacy wyznacza dla koordynacji niniejszej umowy:
2) Zamawiajacy w szczegoOlnosci jest zobowigzany do:
a) uzyskania niezbednych zezwolen umozliwiajacych przeprowadzenie robot,
b) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, pozwolenia na budowe¢
I dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy
C) po zgloszeniu przez Wykonawce dokonania odbioru robot od Wykonawcy przedmiotu
zamoOwienia,
d) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
e) zatwierdzenie harmonogramu robot sporzadzonego przez Wykonawce.
3) Zabrania si¢ Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajgcego

jakichkolwiek decyzji majacych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajacego.

§3
OBOWIAZKI I DZIALANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania wg przekazanej
dokumentacji otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do
wykonania wedlug przekazanej dokumentacji, Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych oraz
warunkow umowy bez zastrzezen.

2. Ogolne obowiazki Wykonawcy
1) Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a) terminowego wykonania robdot zgodnie z umowg i harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zalacznik nr 1 do umowy



b)

d)

e)

9)

h)

)

K)

)

P)
r)

wykonania wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w
trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi normami
I warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét, przepisami dozoru technicznego,
Prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogow
stawianych wyrobom budowlanym 1 urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jako$ci robét okreslonych w
dokumentacji projektowej i nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie. Zmiany okreslonych
standardow wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego,

stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi
przepisami, w szczegdlnosci ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881z pdzniejszymi zmianami),

zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich miejscach
wykonywania robot i miejscach sktadowania materialow zgodnie z przepisami i
dokumentacja techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy i w
jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 3
kpl. wraz wniesieniem do zasobow na koszt wykonawcy.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w tym kosztorysu powykonawczego.
Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie budowy wraz z
wszystkimi uzgodnieniami.

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja
sporzadzenia takiego planu.

Dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii w trakcie realizacji robot niezbednych
do wykonania przedmiotu zamowienia i przekazania go do uzytkowania i poniesienia
optat z tym zwigzanych.

W przypadku zniszczen lub uszkodzen obiektow, urzadzen lub ich czeSci w toku
realizacji — naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu pierwotnego.

Przywrocenie do pierwotnego stanu terenu robot z uwzglednieniem zakresu nowo
powstatych obiektow budowlanych.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za dozor mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie
szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przejetym od Zamawiajacego lub
majacych zwigzek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majatku osob trzecich,
ograniczenie praw osob trzecich z tytutu prowadzenia robot itp.

Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 0sob trzecich powstate w zawigzku z prowadzonymi robotami
w tym takze ruchem pojazdow.

Przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej, wraz z naniesionymi w
trakcie realizacji umowy zmianami, protokotami pomiarow, certyfikatami, Swiadectwami
zgodno$ci, atestami, itp. na materiaty wynikajace z dokumentacji technicznej i ogdlnych
przepisow w tym zakresie

Szczegdtowy zakres robot budowlanych zwigzanych z przedmiotem zamowienia okresla
dokumentacja techniczno — projektowa.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wlasnych,
Materiaty 1 urzadzenia musza odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zmianami) a zgodnie z art.10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz.
1613) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

s) W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawié

dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiatdéw. Badania te Wykonawca
wykona na wiasny koszt.



t) Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zgdanic Zamawiajagcego do przekazania
Swiadectw jakosci materiatdw dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracja zgodnos$ci, aprobata techniczna itp.), jak réwniez do
uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.

2) W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj
koszt, w szczegbdlnosci:

a) osob odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzor nad realizowanymi robotami oraz
zobowigzanych do uczestniczenia w naradach na budowie,

b) organizacje i utrzymanie zaplecza niezb¢dnego dla realizowanych robot

c) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia
od Zamawiajacego az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadajac za
wszelkie szkody powstale na tym terenie. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany
jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajagcemu w dniu
zakonczenia odbioru koncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru,

d) wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, az do dnia
przekazania wykonanych robot Zamawiajacemus;

e) zapewnienia we wilasnym zakresie i na wiasny koszt doprowadzenia do terenu budowy
niezbednych dla wykonania rob6t mediéw, np.: energii elektrycznej, wody, odbioru
sciekow, ogrzewania oraz zamontowania licznikow i ponoszenia optat na warunkach
uzgodnionych z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami,

f) organizacje sily roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem bezposrednim
nad robotami,

g) prace sprzgtu budowlano — montazowego i srodkow transportu,

h) dostawe wszelkich materiatow podlegajacych wbudowaniu, a wynikajacych z projektu i
zakresu prac,

i) wilasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrone,

J) zabezpieczenie terenu robdt przed dostgpem o0sOb trzecich w sposdb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie;

k) prowadzenie robdot w sposob nie powodujacych szkdd, w tym zagrozenia ludzi i mienia.

3. Zlecanie robot podwykonawcom

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czg¢sci zadania inwestycyjnego, okreslonego w § 1 umowy,
przez podwykonawcow:

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu
spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 , Wykonawca
obowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

3. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo powinna spetniaé
wymogi wilasciwe dla umoéw zawartych z wykonawca okreslonych przepisami Ustawy Pzp musi
zawieraé w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:



1) zakresu robot powierzonego podwykonawcy; integralng czeS¢  projektu  umowy
0 podwykonawstwo oraz umowy o podwykonawstwo stanowi¢ bgdzie harmonogram rzeczowo-
finansowy robot, ktory winien by¢ zgodny z harmonogramem, o ktorym mowa §1 pkt 2 ppkt. 2
niniejszej umowy,

2) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, z tym
zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

3) wynagrodzenia i zasad platnosci za wykonane roboty,

4) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z treScig umowy
taczacej Wykonawce z Zamawiajacym,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, wlasciwy
dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia oséb wymienionych
W umowie do reprezentowania stron umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okres§lonym ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorg¢czenia, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

10. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane jest zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w
powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe o
podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia 1 uwagi zgloszone przez Zamawiajgcego.
Postanowienia ust. 1-8 stosuje si¢ odpowiednio.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia _na _roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopie zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
zwylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
zamawiajgcego w_specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Whylgczenie, o ktorym mowa w_zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 Zi.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 2 pkt 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, okreslonej w § 11 pkt. 1
ppkt. 7 umowy.



13. Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14. Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

15. Nie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 1, 6, 9 i 10 niniejszego
paragrafu stanowi podstawe¢ do natychmiastowego usunigcia z placu budowy podwykonawcy lub
zadania od Wykonawcy usuni¢cia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze
postanowienia nie wykluczaja innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w niniejszej umowie.

16. Nie przedtozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, poswiadczonych
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe
do niezaakceptowania tych umow przez Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce maksymalnie do wysokosci
wynagrodzenia przewidzianego za dany element robét w harmonogramie, o ktorym mowa w § 7.

18. Powierzenie przez Wykonawce wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego co do
wykonania tej czgsci robot.

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

20. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna
z trescig niniejszej umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania wykonania czgsci
zamowienia podwykonawcy dotycza takze dalszego podwykonawcy.

4.Wytyczenie obiektow i roboét

1) Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe 1 wytyczenie obiektow i robot przez osoby
uprawnione do tych czynnosci.

2) Usunigcie wszelkich btedow w zakresie dokonanych pomiaréw cigzy na Wykonawcy, az do
osiggnigcia stanu poprawnego.

5.Utrzymanie terenu budowy

1) W okresie od przekazania terenu robot do daty zakonczenia i odbioru robot Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

2) Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. Ilo$¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tres¢ informacji, powinny speiniaé
wymogi okreslone przepisami oraz przez wlasciwe shuzby i inspekcje.

3) Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonaé
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, wzmocnienia znaki
oraz zapewnic ich obstuge 1 dzialanie w okresie trwania budowy.

4) Przyjmuje sie, ze koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen zabezpieczajacych teren
budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy.

6. Bezpieczenstwo i ochrona robot oraz zachowanie Srodowiska

1) Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ whascicielem i posiadaczem odpadow,
z ktorymi bedzie postgpowal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci:
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pd6zn. zm.)
oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232,
z pdzn. zm.)



2) Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwiazku z prowadzonymi
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia
do ich powstania — zrekompensuje Zamawiajagcemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty
lub straty.

3) Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych 1 nadziemnych, a takze roslinnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie wptyw.

7. Dokumentacja powykonawcza

1) Wykonawca sporzadzi i przekaze po zakonczeniu realizacji robot Zamawiajagcemu kompletny
zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktora nalezy rozumie¢ dokumentacje
budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz dokumenty o ktéorych mowa w ppkt.2) jak rowniez kosztorys
powykonawczy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostepniania Inspektorowi Nadzoru
wszelkich innych dokumentow, sporzadzonych w jezyku polskim, takich jak: atesty
materialowe, deklaracje zgodnosci dla dostarczanych materiatow, aprobaty techniczne, wyniki
badan laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie s3 wymagane), itp.

§4
TERMIN REALIZACJI

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia ............cccceeeuneeee.

§5
WSTRZYMANIE ROBOT
1. Wstrzymanie robot

1) Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki
inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty,
zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikajace z tego tytulu koszty ponosi¢ bedzie
Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie robot:

a) zostalo uznane za konieczne, zgodnie z decyzja inspektora nadzoru dla zabezpieczenia
prawidtowego wykonania robot,
b) powstato z winy Wykonawcy.

§6
ODBIORY

1. Odbiory robot budowlanych

1) W trakcie realizacji zaméwienia dokonywane beda odbiory robot zanikajgcych oraz robot
ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu w Dzienniku
Budowy — powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem umozliwiajgcym sprawdzenie
wykonanych robét. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia robdt i potwierdza ich wykonanie
wpisem do Dziennika Budowy.

2) Przewiduje si¢ mozliwos¢ dokonania przez Inspektora Nadzoru odbiorow czgsciowych
wykonanych robot.



3) Po zakonczeniu realizacji catosci przedmiotu umowy dokonany bedzie jego odbiér. Wykonawca
zobowigzany jest do:

a) przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — prob koncowych i odbiorow
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje,

b) skompletowania pelnej dokumentacji powykonawcze;.

C) stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, ze zakonczyl wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodno$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona
przez inspektora nadzoru.

d) zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o osiggni¢ciu gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru.

e) Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od
otrzymania kompletnego zawiadomienia

2. Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

1) Jezeli w toku odbioru czgsciowego robdt ujawnig sie wady to Inspektor Nadzoru nie dokona
odbioru elementu robdt dotknigtego wada, ujetego w harmonogramie i wyznaczy termin na
usuni¢cie wad.

2) Jezeli w toku czynnosci odbioru catosci robodt zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu beda
przyshugiwaly nastepujace uprawnienia :

a) w przypadku wad nieistotnych, ktore nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu, nadajacych si¢
do usunigcia Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy jednoczesnie wyznaczajac
termin na usuni¢cie wad;

b) w przypadku wad nie nadajacych si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy moze:

- jezeli wady umozliwiajg korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, dokonaé
odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — odstapi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi. W przypadku zadania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi do czasu
wykonania robdt potwierdzonego protokotem odbioru Wykonawca pozostaje w zwtoce
z realizacja zamoOwienia.

c) w przypadku wad istotnych nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy wyznaczy termin na
ich usuniecie i do chwili usunigcia nie dokona odbioru przedmiotu umowy. W tej sytuacji do
czasu usuni¢cia wad potwierdzonego protokotem odbioru Wykonawca pozostaje w zwloce z
realizacjg zamowienia.

§7
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalily, Ze wynagrodzenie ryczattowe za realizacj¢ catego przedmiotu umowy wynosi
ceesenennenenns ZH DFULLO
STOWNIE ZEOTYCR: L.ttt et
w tym podatek VAT ........ccooveiiiiiiiieiieeieeee zt.

2. Okreslona w pkt. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaplatg za cato$¢ robot w celu
osiggnigcia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu.

3. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku istotnej zmiany sposobu $wiadczenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 niniejszej umowy.

4. Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, z
zastrzezeniem ust. 3 , co wynika z istoty zamdwienia i zwigzanym z tym ryzykiem
Wykonawcy.



5. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznos$ci, przenie$¢
wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz =zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czgsci, korzysci z niego lub udziatu
w nim, na osoby trzecie.

6. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z Umowy nie zostanie wyrazona
dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
podwykonawcoéw, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem przelewu.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w wysokosci 10% wartos$ci brutto catego przedmiotu umowy
w kwocie: ......... zh (stownie ztotych @ .. .. )
W HOTIIIC! .ot e

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w nast¢pujacych terminach:
1. czgs$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robot,
po odbiorze koncowym catosci inwestycji, w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru
catosci robot, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych umowa,

2. pozostala cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % stuzaca do pokrycia roszczen z tytulu
rgkojmi zostanie zwolniona lub zwrocona Wykonawcy (na jego pisemny wniosek) w
terminie 15 dni po uplynigeciu okresu rekojmi i po ewentualnym potraceniu kar
przewidzianych umowa.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktorym byly one przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy na
jego pisemny wniosek.

4. Jesli termin zakonczenia robot stanowiacy przedmiot niniejszej umowy nie zostal przez
Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 6 pkt.2 jest on zobowigzany do
przedluzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegl termin
zakonczenia robot. Dokument potwierdzajacy okres zabezpieczenia winien zosta¢ dorgczony nie
pozniej niz z chwilag wystgpienia jednej z okoliczno$ci: uptywu terminu zabezpieczenia
zgodnego z umowg o wykonanie robot badz daty odbioru koncowego.

5. W przypadku nie dostarczenia przedtuzenia zabezpieczenia w terminie okreslonym w pkt. 4,
Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce kwoty
stanowigcej 10% wynagrodzenia okreslonego w umowie.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktdrej gwarant zobowiazuje si¢ do wyptaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze zadanie Zamawiajgcego, ztozone wraz z o$wiadczeniem, ze
Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w umowie, lub
zgodnie z postanowieniami umowy.
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9.

§9
ROZLICZENIA

. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane platne bedzie po wystawieniu przez Wykonawce

prawidtowej faktury.

. Zamawiajacy nie dopuszcza cze¢sciowego fakturowania robot.
. Podstawg do wystawienia faktury 1 zlozenia do Zamawiajacego bedzie, protokot odbioru

podpisany przez Wykonawce robdét i Inspektora Nadzoru. Protokoét ten bedzie stanowit zatacznik
do faktury. Protokot odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone i
zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Ponadto Wykonawca przedstawi uzupetniony
wykaz efektow rzeczowych o ich wartosci, jesli taki zostat dostarczony przez Zamawiajacego
Wykonawcy wraz z umowa.

. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego

sporzadzony przez Zamawiajacego.

. Nalezno$ci Wykonawcy beda platne przelewem na konto Wykonawcy

Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatna z rachunku Zamawiajacego.

. Za dat¢ zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zaptata bedzie nastgpowaé w terminie do 21 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu
prawidlowo sporzadzonej faktury, wystawionej na podstawie protokotéw odbioru albo na
podstawie rozliczenia sporzadzonego po odstapieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia
robot i ich dokonczenia osobie trzecie;.

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potragca¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne
wydatki obcigzajace Wykonawce zgodnie z trescig niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

. Jezeli czg$¢ lub cato$¢ robdt objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana byta

przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajagcemu wraz z fakturg
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zaptaty. Potwierdzenie
powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore sa nalezne podwykonawcy z tej faktury. Za date¢
zaplaty przyjmuje si¢ date uznania rachunku podwykonawcy.

W sytuacji, gdy zgodnie z harmonogramem, zakres realizowanych przez podwykonawce robot,
objety bedzie ostatnig fakturg postanowienia § 9 stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, Zamawiajacy wstrzyma platnosci nalezne
Wykonawcy w kwocie réwnej naleznosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

10. W przypadku okreslonym w pkt. 9 umowy, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania

Zamawiajagcemu odsetek za zwloke w platnosci wstrzymanej kwoty.

11.W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku =zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong zamawiajagcemu umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach
okreslonych w pkt. 5-7 umowy. Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, obcigzajacej wykonawce/podwykonawce, do ktorej dotaczony bedzie protokot
odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru. Protokét odbioru
moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone 1 zgodne z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 1 pkt 2 ppkt. 2 lit.e.

12.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.



13.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 11. Zamawiajacy informuje Wykonawce 0
terminie zglaszania uwag, ktory nie
moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania.

15.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

16.W przypadku uznania przez Zamawiajacego zasadno$ci zaplaty bezposredniej na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 11, Zamawiajacy dokona
zaplaty w terminie 21 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidlowo sporzadzonych
dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 11.

17.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktéorych mowa w pkt. 11, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§10
REKOJMIA

1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbiorowych lub powstate w
okresie rekojmi.

2. Okres r¢kojmi ustala si¢ na 36 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

3. W razie stwierdzenia w okresie r¢kojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy zazada
ich usunigcia wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usuni¢cia wad w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze je usung¢ na koszt Wykonawcy.

4.  Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady powstate na
skutek wad rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewlasciwych metod wykonania
robot.

§11
KARY UMOWNE

1. W przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy zaplaci on Zamawiajacemu kare
umowng stanowigcg 20 % wynagrodzenia okreslonego w §7 z uwzglednieniem postanowien
§ 13 pkt.12.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng liczong od kwoty jego wynagrodzenia brutto
za cale zadanie, okreslonego w § 7, w nastepujacych wysokosciach:
1) za zwloke w wykonaniu prac objetych umowa ujetych umowa wysokosci rownej 0,3%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki, z tym ze kara moze by¢ naliczona po przekroczeniu
przez Wykonawce termindéw okreslonych niniejszg umows,



2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie re¢kojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, liczac od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego
do usunigcia wad, za kazdy dzien zwtoki.

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy taki przypadek,

4) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, za kazdy taki
przypadek,

5) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia za kazdy taki przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia za kazdy taki
przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia za kazdy taki przypadek.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
4. W przypadku odstapienia od umowy, kary umowne z tytulu nienalezytego wykonania
zobowigzania, okre§lone w ust. 2 pkt 1 - 7 umowy, zostang zaliczone na poczet kary umownej

w zwigzku z odstgpieniem od umowy.

5. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyro6wnawczego na zasadach og6lnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§12
RYZYKO WYKONAWCY

1. Za wykonanie robdt zgodnie z umowa 1 oddanie ich Zamawiajacemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode wynikta wskutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowe;.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty spowodowane przez niego
lub podwykonawcow przy wypetnianiu zobowigzan umownych.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody 1 straty spowodowane
przez niego lub podwykonawcdw przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

§13
ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA I DOKONCZENIA ROBOT OSOBIE
TRZECIEJ, ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zakazuje si¢ wprowadzenia przez Wykonawce jakichkolwiek zmian w realizowanym
zamowieniu bez uprzedniego uzyskania zgody Zamawiajacego. Wszelkie propozycje zmiany
winny by¢ przed przekazaniem ich Zamawiajacemu poprzedzone zgloszeniem przez Wykonawce
zamiaru ich dokonania Inspektorowi Nadzoru w celu technicznej i finansowej oceny. Do
skierowanego do Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru wniosku o dokonanie
zmian Wykonawca przedtozy ponadto sporzadzony przez siebie, a sprawdzony przez Inspektora
Nadzoru, kosztorys roznicowy zawierajacy wycen¢ robot zamiennych z podaniem podstaw ich
kalkulacji w stosunku do robét przewidzianych umowa. Kosztorys ten winien by¢ zgodny z
czynnikami cenotworczymi przyjetymi w dokumentach.



. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadkach okreslonych w rozdz.
XVII pkt. SIWZ.

. Podstawa do sporzadzenia aneksu do umowy lub udzielenia zlecenia na wykonanie robot

dodatkowych bedzie protokot koniecznos$ci, sporzadzony po pozytywnej opinii Zamawiajacego

co do mozliwo$ci wprowadzenia zmian w realizowanym zamoéwieniu, a podpisany przez

Wykonawce, Inspektora Nadzoru a w razie konieczno$ci Projektanta.

. Przy modyfikacji zakresu $wiadczenia Wykonawcy, strony wyodrgbniaja:

- roboty zamienne, przez ktére rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian
za roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowej,

- roboty dodatkowe, przez ktore rozumie si¢ roboty niezbgdne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, ktorych nie przewidywata dokumentacja projektowa i
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili podpisania umowy, a ktére wymagaja
zlecenia w ramach odrgbnego zamdwienia;

- roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacja
projektowa, a ktorych wykonanie stato si¢ zbedne.

. W przypadku modyfikacji przedmiotu zamowienia poprzez roboty zaniechane wynagrodzenie

umowne zostanie pomniejszone w oparciu o czynniki cenotworcze wynikajace z kosztorysu

ofertowego.

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy usunigcia rezultatu wykonanych

rob6t badz uzytych materialow i urzadzen dokonanej z naruszeniem tresci pkt. 5.

. Za wadliwe roboty uwaza si¢ w szczegdlnosci wady wynikajace z nieprawidtowe;j realizacji robot

1 czynnos$ci budowlanych oraz wady materiatow, urzadzen i instalacji, badZz uzycia materialow,

urzadzen, instalacji niezgodnych z dokumentacjag W razie potrzeby ponownego wykonania robot,

Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie usung¢ wadliwe materialy i urzadzenia, a jesli tego

nie uczyni, Zamawiajacy moze je sprzeda¢ po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo

odda¢ na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo — jesli nie przedstawiaja wigkszej wartosci —
potraktowac jako odpad 1 usung¢ na sktadowisko odpadéw na koszt Wykonawcy.

. W terminie 7 dni od dokonania odbioru Strony dokonaja na pismie, rozliczenia wedlug zasad:

1) za wykonane niewadliwe elementy robdt, okreslone w harmonogramie, nalezy si¢
odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia,

2) za wykonanie wadliwie elementy robot, okreslone w harmonogramie, wynagrodzenie
zostanie wstrzymane do czasu usunigcia wad, a po ich usunigciu zostanie przez
Zamawiajgcego wyptacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia protokotu usunigcia wad.

. W sytuacji gdy usunigcie wady wymaga ponownego wykonania robot, wynagrodzenie za te

roboty nie nalezy si¢ do chwili wykonania robot wolnych od wad potwierdzonego protokotem

odbioru 1 zostanie wyptacone w terminie okre§lonym w w niniejszej umowie, a Wykonawce
obcigzaja wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wady.

10. W razie nie usunigcia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robdt, w wyznaczonym

przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na

koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia i dokonczenia robot osobie trzeciej

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztow z tym zwigzanych 1 wyraza zgode

na ich potracenie z naleznego mu wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono niewystarczajace

zobowigzany jest zwrdci¢ brakujacg kwote na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty
otrzymania wystapienia Zamawiajacego w tej sprawie.

11. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje réwniez zwrot wydatkOw na opinie rzeczoznawcoOw

powolanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze sposobu jej usuni¢cia oraz koszty

opracowania wyceny(jezeli sytuacja taka zaistnieje).

12. Odstapienie od umowy

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,



b) postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy,

c) gdy zostanie wydany nakaz zaje¢cia majatku Wykonawcy,

d) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

e) jezeli Wykonawca przerwal realizacje robot 1 przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, z
wyjatkiem przyczyny lezacej po stronie Zamawiajacego lub wynikajacych z technologii
robot,

f) w przypadku okreslonym w § 9 pkt 9.

W przypadkach, o ktéorych mowa w ppkt 1 lit. b — f Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego przedmiotu umowy lub odmawia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

13. Rozliczenia przy odstapieniu od umowy

1) W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
1 Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot wedlug stanu
na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi i mienia
oraz przed wplywami atmosferycznymi, Wykonawca wraz z Zamawiajacym, przy
udziale Inspektora Nadzoru, dokona odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych niezwlocznie przy czym Wykonawca najpdzniej w terminie do 7 dni
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

2) W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartos¢ kar umownych przystugujacych
Zamawiajacemu z tytulu odstgpienia od umowy. W razie odstgpienia od umowy przez
ktorgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materialty i1 urzadzenia optacone przez
Zamawiajacego beda uwazane za jego wtasnos¢ 1 pozostang w jego dyspozycji. Jezeli zaistnieje
przypadek odstgpienia od umowy:

3) Wykonawca zobowiazuje si¢ sporzadzic:

a) kosztorys powykonawczy dla robdt wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej systemu
przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na cen¢ ofertowa, 1 zgodny z harmonogramem
rzeczowo — finansowym,

b) kosztorys zamienny jezeli w wykonanych robotach zostaly wprowadzone zmiany.

c) kosztorysy, o ktérych mowa w pkt. 1, winny by¢ sporzadzone w sposdb okreslony przy
tworzeniu kosztorysu na cen¢ ofertowa , a w przypadku braku mozliwosci ustalenia warto$ci
na ich podstawie $rednie ceny Sekoncenbud dla wojewodztwa Swietokrzyskiego z daty
ztozenia oferty 1 podlegaja weryfikacji przez Inspektora Nadzoru

4) W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty maja wady stosuje si¢ odpowiednio zapisy w §6 1 §13.

§14
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Bez pisemnej zgody zamawiajacego Wykonawca nie moze przenie§¢ na osobe trzecia
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy.



§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony
zobowiazujg si¢ do podjecia krokoéw zmierzajgcych do polubownego zatatwienia sprawy, a w

przypadku nie osiggni¢cia porozumienia sprawe poddaja pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego
dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci
sporzadzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

Umowa niniejsza zostata sporzagdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



