

HYDROWIERT

Kirschke & Skowron Sp. J.

97-400 BEŁCHATÓW, ul. 19 STYCZNIA 15, tel./fax: (044) 632 43 54, tel./fax: (042) 226 94 35
tel. kom. 0601 956 442; e-mail: hydrowiert@hydrowiert.pl; www.hydrowiert.pl
Konto: BS w Bełchatowie, Nr 35896500082001001823150001; Reg. 590061912; NIP: 769 050 07 40
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000295078

Bełchatów, dn. 23.10.2009 r.

Do:
Gmina Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn

URZĄD GMINY
STRAWCZYN

Wpłynęło dnia 23.10.2009 r.
Nr rej. 2114

Protestujący:

„Hydrowiert” Kirschke & Skowron Sp. J.
ul. 19 Stycznia 15
97-400 Bełchatów

*Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na rozbudowę ujęcia wody w Strawczynie*

PROTEST

Działając w imieniu własnym na podstawie art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm., dalej „PZP”) składam protest wobec treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Strawczyn na rozbudowę ujęcia wody w Strawczynie w trybie przetargu nieograniczonego.

Wskazanej powyżej SIWZ zarzucam ograniczanie uczciwej konkurencji poprzez działanie sprzeczne z art. 7 PZP. Zamawiający w SIWZ w punkcie 4. Termin wykonania zamówienia precyzuje: „Termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się na dzień 18.12.2009 r.” Protestujący uważa iż termin ten jest niewystarczający do zrealizowania zamówienia.

Protestujący żąda zgodnie z art. 180 ust. 8 PZP:

1. modyfikacji punktu 4 SIWZ poprzez wydłużenie terminu zakończenia realizacji zamówienia
2. przedłużenia terminu składania ofert zgodnie z art. 180 ust. 1 PZP

UZASADNIENIE

Dnia 5 października 2009 roku została opublikowana SIWZ w przedmiocie postępowania prowadzonego przez Gminę Strawczyn na „rozbudowę ujęcia wody w Strawczynie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. SIWZ zakłada wykonanie zadania w terminie do 18.12.2009 r. Zdaniem Wykonawcy podany termin jest nierealny do zrealizowania. Dnia 21.10.2009 r. Wykonawca wystosował zapytanie do Zamawiającego dotyczące możliwości przedłużenia terminu realizacji zadania do dnia 28.02.2010 r. W związku z negatywną odpowiedzią Zamawiającego Wykonawca wnosi protest do Zamawiającego.

W uzasadnieniu Wykonawca przytacza harmonogram przedstawiony uprzednio w zapytaniu:

- termin związania z ofertą wygasa 26.11.2009 r. (może się zdarzyć, że dopiero wtedy zostanie dokonany wybór wykonawcy)
- podpisanie umowy nastąpi 7 dni po ogłoszeniu wyboru wykonawcy tj. 02.12.2009 r.
- zgłoszenie rozpoczęcia robót odpowiednim urzędom wymaga 14 dni przed rozpoczęciem prac, tj. 17.12.2009 r. może nastąpić rozpoczęcie prac.
- wykonanie prac terenowych (odwiert studni) – 6 tygodni tj. 14.01.2010 r.

- wykonanie badań laboratoryjnych wody wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej hydrogeologicznej - 2 tygodnie tj. 28.01.2010 r. (w trakcie oczekiwania na wyniki wody nastąpi wykonanie obudowy studni z zabudową armatury i wykonaniem przyłącza)
- uzyskanie informacji z organów administracji państwowej o „przyjęciu” w.w. dokumentacji – ok. 3-4 tygodnie, tj. 28.02.2010 r.
- po uzyskaniu informacji o przyjęciu dokumentacji zostanie złożony celem jego zatwierdzenia opracowany operat wodno prawny.
- czas oczekiwania na decyzję zatwierdzającą operat wodno prawny wynosi od 2-3 miesięcy.

Interes protestującego został naruszony poprzez określenie w terminów niemożliwych do dotrzymania, co w konsekwencji utrudnia protestującemu złożenie oferty i może skutkować uniemożliwieniem dotrzymania warunków umowy.

O oprotestowanych czynnościach zamawiającego protestujący dowiedział się w dniu 22.10.2009 roku (publikacja odpowiedzi na zapytanie na stronie internetowej zamawiającego), a tym samym niniejszy protest jest wnoszony w terminie określonym w art. 180 ust. 2 PZP.

Mając na uwadze powyższe wnoszę jak na wstępie.

“HYDROWIERT”
Kirschke & Skowron Sp. J.
 97-400 Bełchatów, ul. 19 Stycznia 15
 tel./fax: (044) 632 43 54, tel./fax: (042) 226 94 35
 NIP: 769 050 07 40, Reg. 590061912
 KRS: 0000295078

Z poważaniem
 Kierownik Zakładu
 Barbara Kirschke

*Prosimy potwierdzić odebranie niniejszej wiadomości i przesłanie na nr fax: (044) 632 43 54.
 Potwierdzenie jest obowiązkiem ustawowym (art. 27 ust. 2 PZP).*