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\>E Dotyczy: postepowania o udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na rozbudowe ujecia wody w Strawczynie

PROTEST

Dzialajagc w imieniu wlasnym na podstawie art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zaméwien Publicznych ( Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z pozn. zm., dalej ,,PZP”) sktadam protest
wobec tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej ,,SIWZ”) w postgpowaniu
prowadzonym przez Gming Strawczyn na rozbudowg ujecia wody w Strawczynie w trybie przetargu
nieograniczonego.

Wskazanej powyzej SIWZ zarzucam ograniczanie uczciwej konkurencji poprzez dzialanie
sprzeczne z art. 7 PZP. Zamawiajacy w SIWZ w punkcie 4. Termin wykonania zamdwienia precyzuje:
”Termin zakonczenia realizacji zam6wienia ustala si¢ na dzien 18.12.2009 r.” Protestujacy uwaza iz
termin ten jest niewystarczajacy do zrealizowania zaméwienia.

Protestujacy zada zgodnie z art. 180 ust. 8 PZP:
1. modyfikacji punktu 4 SIWZ poprzez wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji zamOwienia
2. przedluzenia terminu skladania ofert zgodnie z art. 180 ust. 1 PZP

UZASADNIENIE

Dnia 5 pazdziernika 2009 roku zostala opublikowana SIWZ w przedmiocie postepowania
prowadzonego przez Gming Strawczyn na ,,rozbudowe ujecia wody w Strawczynie” prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego. SIWZ zaklada wykonanie zadania w terminie do 18.12.2009 r.
Zdaniem Wykonawcy podany termin jest nierealny do zrealizowania. Dnia 21.10.2009 r. Wykonawca
wystosowal zapytanie do Zamawiajacego dotyczace mozliwosci przedhuzenia terminu realizacji
zadania do dnia 28.02.2010 r. W zwiazku z negatywna odpowiedzia Zamawiajacego Wykonawca
wnosi protest do Zamawiajacego.

W uzasadnienia Wykonawca przytacza harmonogram przedstawiony uprzednio w zapytaniu:

- termin zwigzania z oferta wygasa 26.11.2009 r. (moze si¢ zdarzy¢, ze dopiero wtedy zostanie
dokonany wybér wykonawcy)

- podpisanie umowy nastgpi 7 dni po ogloszeniu wyboru wykonawcy tj. 02.12.2009 r.

- zgloszenie rozpoczecia robot odpowiednim urzgdom wymaga 14 dni przed rozpoczeciem prac,

tj. 17.12.2009 r. moze nastgpi¢ rozpoczecie prac.

- wykonanie prac terenowych (odwiert studni) — 6 tygodni tj.14.01.2010 r.




- wykonanie badan laboratoryjnych wody wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej
hydrogeologicznej - 2 tygodnie tj. 28.01.2010 r. (w trakcie oczekiwania na wyniki wody nastapi
wykonanie obudowy studni z zabudowsa armatury i wykonaniem przytacza)

- uzyskanie informacji z organéw administracji pafnstwowej o ,,przyjeciu” w.w. dokumentacji — ok. 3-
4 tygodnie, tj. 28.02.2010 1.

- po uzyskaniu informacji o przyjeciu dokumentacji zostanie zlozony celem jego zatwierdzenia
opracowany operat wodno prawny.

- czas oczekiwania na decyzj¢ zatwierdzajacg operat wodno prawny wynosi od 2-3 miesigcy.

Interes protestujacego zostal naruszony poprzez okreSlenie w terminéw niemozliwych do
dotrzymania, co w konsekwencji utrudnia protestujacemu zlozenie oferty i moze skutkowac
uniemozliwieniem dotrzymania warunkow umowy.

O oprotestowanych czynno$ciach zamawiajacego protestujacy dowiedzial si¢ w dniu
22.10.2009 roku (publikacja odpowiedzi na zapytanie na stronie internetowej zamawiajacego), a tym
samym niniejszy protest jest wnoszony w terminie okreslonym w art. 180 ust. 2 PZP.

Majac na uwadze powyzsze wnosz¢ jak na wstepie.
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Prosimy potwierdzi¢ odebranie niniejszej wiadomosci i przestanie na nr fax: (044) 632 43 54.
Potwierdzenie jest obowigzkiem ustawowym (art. 27 ust. 2 PZP).




